

Yvan de Beco yvan@organic-concept.com +32 472 41 18 05

LIEU ET DATES

Client:

La Cambre SA M. Cédric d'Alcantara

Lieu:

Timing:

Reperage : du 0000-00-00 00:00:00 au 0000-00-00 00:00:00 du 2012-05-16 10:30:00 au 2012-05-16 16:00:00

Pour le 2 mai, prévoir 6 trous pour mettre poteaux avec Béton. Livraison des poteau et douilles sur place dans l'après-midi. Pour le 9 mai, montage des deux tentes, prévoir de quoi couper les poteaux. Montage en fonction du plan de Patrick. Pour le 16 mai, suite et fin du montage. Prévoir bonne foreuse pour percer les poteaux. Prévoir +-20 ancrages (ancrage spéciaux) pour mettre aux poteaux. Prendre cordages neufs - Poteaux à

peindre si le temps le permet.

En place : du 2012-05-09 00:00:00 au 2012-12-31 00:00:00 Démontage : du 2012-12-31 00:00:00 au 2012-12-31 00:00:00

MATERIEL					
Tente(s):					
Ref.	Nom	Couleur	Surface	Plancher Sol	Canal.

Notes: